

ТСОШ № 4

Дорожная карта
образовательной организации по реализации мероприятий проекта
«Модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций Алтайского края»
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 4»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4
I. Организация образовательного процесса на время капитального ремонта здания. Подготовка к проведению капитального ремонта МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 4»			
1.	Создание условий для размещения учащихся и МТБ (перенос УВП и МТБ данной ОО в другое ОО)	Октябрь-январь 2025 г.	Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района Руководитель ОО
2.	Издать нормативный правовой акт о размещении и закреплении кабинетов для организации УВП учащихся и сотрудников МКОУ «ТСОШ №4» на базе МКОУ «ТСОШ №2»	Декабрь 2024 г.	Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района
3.	Уведомить родителей и работников о предстоящем капитальном ремонте МКОУ «ТСОШ № 4»	Октябрь 2024 г.	Руководитель ОО
4.	Уведомить работников школ об изменении условий труда	Ноябрь 2024 г.	Руководитель ОО
5.	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет связи, пожарной сигнализации	Январь 2025 г.	Руководитель ОО
6.	Зафиксировать последние данные счетчика по электричеству	Январь 2025 г.	Руководитель ОО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2024

№ 491-р

с. Поспелиха

В связи с реализацией мероприятий проектной деятельности «Модернизация школьных систем образования Алтайского края», проводимых в МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4»:

1. Утвердить дорожную карту по реализации мероприятий проекта (Приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий проекта (Приложение 2).

И.А. Башмаков

Глава района



IV. Организация контроля со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей) за модернизацией образовательной среды в образовательных организациях Алтайского края МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 4»			
1.	Организация информационно-разъяснительной кампании для родителей о возможности участия в приемке работ по капитальному ремонту школы	Январь-август 2025 г	Руководитель образовательной организации
3.	Проведение школьных родительских собраний: «Об организации родительского контроля за реализацией мероприятий по капитальному ремонту школы».	Январь 2025 г	Руководитель образовательной организации
4.	Создание школьной рабочей группы в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ при реализации программы капитального ремонта школы (с включением инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, представителей школьного совета родительской общности (далее - «школьная рабочая группа»)	Октябрь 2024 г	Руководитель образовательной организации; Школьные советы родительской общности
5.	Проведение заседаний школьной рабочей группы по вопросам: - информирования родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; - сроков проведения капитального ремонта; - особенностей организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта. Закрепление инициативных решений, поддержанных	Октябрь 2024 г -январь 2025 г	Руководители образовательных организаций; Школьная рабочая группа
6.	Утверждение графика проверок школьной рабочей группой выполнения этапов реализации программы по капитальному ремонту школы, их качества	Январь 2025 г	Школьная рабочая группа, Руководитель образовательной организации

7.	Обновление (100%) ветхих и дефектных учебников и учебных пособий в ОО(Инвентаризация учебников и учебных пособий)	Октябрь -июнь 2025 г.	Руководитель образовательной организации
II. Обеспечение в отношении объектов, включенных в проект, требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)			
1.	Организация работ по актуализации паспортов безопасности объектов (территорий) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере	Октябрь-декабрь 2024 г	Руководитель образовательной организации Представитель территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
2.	Приведение объектов (территорий) в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Август 2025 г	Руководитель образовательной организации
III. Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, сверх минимальных требований и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 4»			
1.	Проработать вопрос обеспечения сверхлимитного уровня повышения квалификации педагогов, обучить управленческие команды ОО	Январь-июнь 2025	Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района Руководитель образовательной организации

Состав

рабочей группы по реализации мероприятий проекта

- Башмаков И.А. - глава района, председатель рабочей группы.
 Гарашенко С.А. - заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя рабочей группы.
 Крыгина Л.Ю. - председатель комитета по образованию Администрации района, секретарь рабочей группы.
 Члены рабочей группы:
 Баскакова Е.Г. - заместитель главы Администрации района по экономическим вопросам, председатель комитета по финансам;
 Иванова Е.А. - начальник юридического отдела Администрации района;
 Кисель С.Н. - специалист по закупкам МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» (по согласованию);
 Савина Н.Н. – директор МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» (по согласованию);
 Фетисов О.В. - заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам;
 Филина Т.В. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации района.

7.	Освещение общественно-значимых мероприятий по вопросам капитального ремонта школ и участия родителей в принятии решений по организации капитального ремонта (через сайт образовательной организации, другие информационные ресурсы, посредством родительских групп и чатов)	Январь -август 2025 г	Руководитель образовательной организации; Председатель комитета по образованию
8.	Организация участия школьной и муниципальной рабочих групп и представителей родительской общественности в приемке школы по мере завершения капитального ремонта (с утверждением итогового протокола)	Август 2025 г	Руководитель образовательной организации; Школьная рабочая группа; Муниципальная рабочая группа
V. Организация проведения капитального ремонта здания МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 4»			
1.	Создать рабочую группу по реализации мероприятий проекта (утвердить распоряжением главы района)	15.12.2024	Глава района
2.	Подготовить «дорожные карты» по реализации мероприятий проекта (утвердить распоряжением главы района)	15.12.2024	Глава района
3.	Провести конкурентные процедуры по определению подрядной организации в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	15.01.2025	Глава района
4.	Провести конкурентные процедуры по закупке оборудования в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	15.01.2025	Глава района
5.	Завершить работы по капитальному ремонту	25.08.2025	Глава района
6.	Предоставить отчетные формы в Министерство образования и науки Алтайского края	15.09.2025	Глава района